

ÄNDRING AV TIDPLAN -

Byte av återstående hissar på Prilyckegatan 89, 93, 105 samt Lillekärr Södra 166

Som vi tidigare meddelat så har Kone stora leveransproblem av material därför har vi idag 2022-06-09 tagit ett beslut att ändra vår tidigare bestämda tidplan som vi skickat ut till er för att undvika ytterligare ändringar.

Kone kommer istället att meddela oss i projektet när allt material har ankommit till Göteborg så sätter vi en ny tidplan efter det i höst. Vi kommer givetvis att informera er den nya tidplanen i god tid innan arbetet påbörjas.

Det återstår 4 st hissar som är belägna på adresserna enligt nedan:

Prilyckegatan 89 & 93
Prilyckegatan 105 & Lillekärr Södra 166

På Prilyckegatan 105 & Lillekärr Södra 166 återstår det betonglagningar av hisschakten.

Arbetet utförs av PSAB och kommer att påbörjas måndag 13/6 och förväntas vara färdigt senast fredag 17/6.

Hissarna kommer att stängas av helt under dagtid men kommer att vara i bruk under kvällarna.

Hissarna på Prilyckegatan 103 & Lillekärr Södra 164 kommer att vara i fullt bruk under tiden.

Har ni frågor/funderingar är ni välkomna att kontakta mig.

Med vänlig hälsning
Riksbyggen, Christian Stefansson
Tfn: 031 - 704 55 98 / Christian.Stefansson@riksbyggen.se
På uppdrag av Göteborgshus 38 styrelse