

Sommarbrev Gård 1!

v. 26

KONTAKTPERSON:

Riksbyggen
Projektledare
Daniel Sartiala
daniel.sartiala@riksbyggen.se
Tuve ByggService AB
Platschef
Leif Eriksson
leif.eriksson@tuvebyggservice.se

Hej,

Hoppas att ni har haft en skön midsommar med sol ömsom regn! Vi har idag varit på plats i 7 månader. Det är en tid som har gått väldigt fort. Saker och ting börjar nu sätta sig för alla i projektet och vi ser med stor glädje framemot att avsluta det sista på Gård 1 (Prilyckegatan 87-101).

Som en lärare sa till mig (arbetsledaren Marcus) en gång ”Om tiden går snabbt, då har du det roligt och du trivs”. Och där kan jag nog tala för oss alla, tiden hittills har varit rolig och lärorik. Även om jag vet att inte allt har gått som på räls, så har vi gjort allt vi kan för att det skall bli bra. Nedan kommer lite text om status för varje hus.

Hus 24 (Prilyckegatan 91-93). Avslutar det sista med inkoppling av solceller. Plåtslagaren kommer montera nya stuprör inom kort. Vi kommer även färdigställa lagning av hål efter ställningstag på fasad.

Hus 21 (Prilyckegatan 99-101). Demontering av ställning sker under v.26. Plåt kommer demontera gamla stuprör och monterar nya.

Hus 23 (Prilyckegatan 87-89). Plåtslagaren monterar hängrännor och täckplåt på takfot. Takläggaren lägger isolering och takpapp. Solceller påbörjar sitt montage under v.27.

Hus 22 (Prilyckegatan 95-97). Plåt påbörjar sitt montage v.26.

Som tidigare meddelat kommer vi att arbeta under hela semestern, v.28-31 arbetar vi mellan 08.00-15.00.

Med denna informationen så vill jag tacka alla för visad hänsyn och förståelse och önskar er en riktigt skön sommar.

Varma hälsningar
Riksbyggen och entreprenören Tuve Byggservice