

# Hissprojekt våren 2022

Hissprojektet som var planerat att starta under hösten 2021 kommer dessvärre att flyttas fram till våren 2022 på grund av diverse omständigheter.

Hissarna kommer att bytas ut i sin helhet och hisschakten kommer att repareras där brister finns.

Vi kommer enbart att stänga av en hiss per hus i taget som ni ser i tidsplanen så ni kommer aldrig vara utan hiss under dessa veckor.

Nedan ser ni en preliminär tidsplan för samtliga.

## **Prilyckegatan 87 och 91,**

Schaktarbeten klara fredag vecka 16

Rivning av befintlig hiss vecka 17

Hissmontage vecka 18-20

## **Prilyckegatan 103 och Lillekärr södra 164,**

Schaktarbeten klara fredag vecka 19

Rivning av befintlig hiss vecka 20

Hissmontage vecka 21-23

## **Prilyckegatan 89 och Prilyckegatan 93,**

Schaktarbeten klara fredag vecka 22

Rivning av befintlig hiss vecka 23

Hissmontage vecka 24-26

## **Prilyckegatan 105 och Lillekärr södra 166,**

Schaktarbeten klara fredag vecka 31

Rivning av befintlig hiss vecka 32

Hissmontage vecka 33-35

Har ni några frågor/funderingar om projektet är ni välkomna att höra av er till mig enligt nedan kontaktuppgifter.

Med vänlig hälsning

Riksbyggen

Christian Stefansson

Tfn: 031 - 704 55 98

Christian.Stefansson@riksbyggen.se